



Le projet **HOP LACHINE** et vous

Hop Lachine
Un hôpital communautaire orienté patients





Bienvenue Ordre du jour



01 Mot de
bienvenue

02 Échéancier et
nouveaux services

03 Soins et plan de
transition

04 Évolution des
travaux

05 Mot du président
de la fondation


06 Période de
questions



Échéancier Global



Dans
moins de **un an**
trois ans **un agrandissement**



Services offerts
à la
POPULATION





Services de l'agrandissement en 2026



Niveau 6 - Chirurgie d'un jour, bloc opératoire

Niveaux 2 et 3 - Unités de soins



Sous-sol - Unité de retraitement des dispositifs médicaux



Rez-de-chaussé - Médecine de jour, urgence et unité de sept lits



Services des espaces réaménagés en 2027



Niveau 6 - Endoscopie, accueil CDJ / bloc



RC - Cliniques externes



RC - Centre de prélèvement



Planification clinique

Planification
clinique




Projets
cliniques



Offre de
services

Finalisation du
rehaussement
informatique



SIURGE



OACIS



Prise de
RV

Planification de la transition



Détermination
des éléments
requis



Budget de l'an **1**





Évolution des travaux depuis juin 2023



Coulée de la
dalle du rez
de chaussé
21 juin 2023






Un hôpital orienté patient

Évolution des travaux


De novembre à décembre ont eu lieu des travaux de préparation

Pose de membrane et remblayage
18 juillet



Pose du regard du réseau
26 septembre

Changement du régulateur de pression de gaz
31 août





Installation du bassin de rétention

2 octobre





Mise en forme
et remblayage
du futur
stationnement
26 octobre





Installation des acières de façade

8 novembre





Évolution des travaux


Traçage et installation des cloisons
24 novembre



Installation des conduits électriques
8 décembre



Hivernisation du 2e étage
27 novembre






Coulée de la
dalle du
sixième
12 décembre






Évolution des travaux

**Installation des conduits de ventilation
12 décembre**



**Membrane sous la dalle du sous-sol
15 décembre**

**Coulée de la dalle du sous-sol
12 janvier 2024**





Installation
de plomberie
du 1er étage
22 janvier






Bâtiment à
l'heure
actuelle




Enjeux et mesures de mitigation



SERVICES

Coupures de services qui sont coordonnées par le CUSM avec les services concernés



CIRCULATION

Occupation de la voie publique



BRUIT

Publication de l'horaire des travaux et émission d'avis

Enjeux et mesures de mitigation



BRUIT

Affiches à l'intérieur du chantier



Attention au Bruit

Avant 7 h et après 21 h

SILENCE SVP !

Pour la quiétude des résidents du CHSLD Camille Lefebvre, des gens hospitalisés et des citoyens des rues avoisinantes, il est impératif que l'horaire du règlement municipal (R-2535-9, article 2.7.5) soit respecté.





Horaire des travaux

Les heures habituelles des travaux sont du lundi au vendredi de 7 h à 15 h 30.



Travaux exceptionnels

Dans certaines circonstances, des travaux peuvent excéder les heures habituelles.

Ces travaux sont toujours réalisés dans les limites des règles de l'arrondissement qui permettent les travaux de 7 h à 21 h tous les jours.

En de telles occasions, nous avisons les gens qui ont souscrit à notre liste de courriels dans les meilleurs délais.

Fondation de l'Hôpital Lachine CUSM



Lachine Hospital Foundation MUHC

*Membre de la famille de la
Fondation du CUSM*

*A Member of the
MUHC Foundation Family*

La Fondation de l'Hôpital de Lachine et la Fondation du CUSM se sont engagées à recueillir 5 millions de dollars pour l'achat d'équipement médical de pointe



À ce jour, 3,4 millions de dollars ont été recueillis !

Et si vous souhaitez courir pour une raison - la raison étant l'Hôpital de Lachine, veuillez communiquer avec notre équipe des événements pour former une équipe pour l'Hôpital de Lachine !
events@muhcfoundation.com

The poster features two logos at the top: 'Fondation du Centre universitaire de santé McGill' on the left and 'McGill University Health Centre Foundation' on the right. Below the logos, the text 'Couvrez POUR UNE raison' is written in a mix of blue and orange script and sans-serif fonts. To its right, 'Run FOR A Reason' is written in orange and blue script and sans-serif fonts. At the bottom, the dates 'Samedi 20 Avril 2024' and 'Saturday April 20, 2024' are listed in white sans-serif font.



Soirée disco

Ressortez vos pantalons évasés et enfiler vos chaussures plateformes pour une soirée de danse disco au gala de la Fondation de l'hôpital de Lachine!

Vendredi 12 avril 2024 à 18h00

**Hôtel marriott terminal aéroport de montréal
800, Place Leigh-Capreol, Dorval**

Cocktail • Musique sur place • Tirage • Tenue de soirée

**Détails à
fondationhopitallachine.ca**



Suivez l'avancement du projet
Abonnez vous à notre info travaux et à
notre infolettre

cusc.ca/hoplachine



Pour toute question:
Écrivez nous
hoplachine@muhc.mcgill.ca



Période de questions



hoplachine@muhc.mcgill.ca



Centre universitaire
de santé McGill



McGill University
Health Centre

Fondation de l'Hôpital Lachine CUSM

LACHINE

Lachine Hospital Foundation MUHC

Société québécoise
des infrastructures

Québec 